



With the support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union

План обеспечения качества

СОЗДАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ ГЛОБАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕГИОНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ – ВАСЕ

**Регистрационный номер: 618868-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA2-CBHE-
JP**

НАО «Медицинский Университет Астана»
НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби», г.Алматы
01/Апрель/2021

DISCLAIMER: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



BACE обеспечения качества

№	Мероприятия	Ответственные партнеры проекта	Сроки выполнения	Форма исполнения	Необходимые ресурсы
1	Определение показателей качества проекта	НАО «МУА», КазНУ им. аль-Фараби	Март 2021 года	Протокол заседания	Информационные
2	Разработка инструментов оценки качества	НАО «МУА», КазНУ им. аль-Фараби	Август 2021 года	Анкета для студентов, населения, работодателей, протокола	Информационные, (программное обеспечение для опроса)
3	Адаптация образовательных программ к стандартам высшего образования	НАО «МУА», КазНУ им. аль-Фараби	До конца 2022 года	Образовательная программа	Информационные
4	Тематические курсы ГЗ, аккредитованные в соответствии с внутренними процедурами вуза	НАО «МУА», КазНУ им. аль-Фараби	15-07-2022- 14-12-2023	Протокола заседаний,	Информационные
5	Исследовательские курсы ГЗ, аккредитованные в соответствии с внутренними процедурами вуза	НАО «МУА», КазНУ им. аль-Фараби	15-07-2022- 14-12-2023	Протокола заседаний	Информационные
6	Внешняя аккредитация курсов по темам глобального здравоохранения	НАО «МУА», КазНУ им. аль-Фараби	2022 год	Свидетельство об аккредитации	Информационные, финансовые
7	Обеспечение качества для интеграции новых тематических курсов ГЗ	НАО «МУА», КазНУ им. аль-Фараби	15-07-2022- 14-12-2023	Индикаторы качества во время занятий, привлечение партнеров	Информационные
8	Взаимодействие между НАО «МУА», КазНУ	НАО «МУА», КазНУ им.	15-09-2022- 14-01-2024	Индикаторы качества во время занятий,	Информационные, финансовые



	им. аль-Фараби и наставниками для интеграции новых курсов по исследованиям ГЗ в программы академической степени вузов-партнеров	аль-Фараби		привлечение партнеров. Проведение 3 новых исследовательских курсов по ГЗ в рамках существующих магистерских и докторских программ в каждом учреждении.	
9	Базовая оценка и мониторинг воздействия и устойчивости	НАО «МУА», КазНУ им. аль-Фараби	В течении проекта	Своевременно выполнение пункты консолидированного плана. Отчет с подробным описанием воздействия проекта относительно исходных данных	Информационные, финансовые
10	Подготовка отчёта по обеспечению качества	НАО «МУА», КазНУ им. аль-Фараби	1,2,3 год реализации и проекта	Форма отчета	Информационные

Дополнительная информация

Контроль качества и мониторинг проекта BACE будет возглавляться и координироваться Гейдельбергским институтом глобального здравоохранения. Внешняя экспертная оценка будет проведен Союзом европейских медицинских специалистов (UEMS); партнерами участниками проекта на региональном, национальном и / или международном уровне (МЗ РК, МОН РК, партнерами-участниками проекта из Германии, Германии, Грузии и Украины);

Механизмы обеспечения качества и мониторинга были созданы еще при планировании проекта. Участие всех партнеров из стран программы и стран-партнеров в обеспечении качества имеет решающее значение и будет обеспечиваться на протяжении всего проекта.

Цели плана качества проекта:

1. Обеспечить достижение целей и задач проекта.
2. Обеспечение того, чтобы партнеры реализовали все действия и задачи и достигли результатов.
3. Обеспечить соблюдение сроков выполнения проекта в соответствии с подробным планом проекта.
4. Обеспечить соответствие проекта критериям качества, установленным в этом плане.



5. Обеспечить выполнение проекта краткосрочным и долгосрочным планом воздействия.
6. Для связи и предложения корректирующих мер для руководителей, когда необходимо предотвратить или действия, связанные с рисками, оцениваемыми в процессе мониторинга плана качества.
7. Сообщить об основных результатах деятельности мониторинга плана качества Исполнительному комитету с предложениями по исправлению.

Меры мониторинга плана качества состоят из обновлений и анализа результатов анализа и оценки качества результатов. Контрольные показатели и индикаторы будут основаны на результатах всех рабочих групп. Меры внедряются в проект в целом. Контрольные показатели и индикаторы интегрированы в соответствии с установленными контрольными точками.

Критериями качества для общего понимания и сотрудничества членов проектной группы, прозрачности общения и совместной работы, устойчивости проектной деятельности и общего качества проектной деятельности являются следующие:

- 1) **Общее понимание:** Сроки и основные направления деятельности каждой РГ обсуждаются на общих встречах. Решения заносятся в протокол собрания.
- 2) **Сотрудничество:** Встречи по проекту организуются регулярно, и на них присутствуют все соответствующие партнеры. Руководители и соруководители рабочих пакетов равномерно распределяют задачи в рамках своих рабочих групп с учетом распределения рабочих дней.
- 3) **Прозрачность:** Вся рабочая документация (например, повестки дня и протоколы собраний, программы, черновики отчетов) хранится в общем Dropbox.
- 4) **Устойчивость:** Все результаты и мероприятия проекта распространяются среди основных заинтересованных сторон. Заинтересованные стороны приглашаются к участию в проектной деятельности.
- 5) **Общее качество:** Мероприятия продвигаются в соответствии с планом и графиком проекта. Нет никаких серьезных задержек или проблем, которые могли бы повлиять на достижение установленных результатов.

Критерии оценки качества:

- 1) **АКТУАЛЬНОСТЬ:** Насколько хорошо отчет соответствует описанию результатов, изложенных в плане проекта?
- 2) **ЯСНОСТЬ:** Насколько отчет структурирован, сбалансирован и понятен?
- 3) **ПОЛЕЗНОСТЬ:** Насколько полезна информация в отчете для нужд проекта?
- 4) **Внутренняя и внешняя оценка учебных / учебных материалов.** Учебные материалы, подготовленные в рамках проекта, проходят внутреннюю и внешнюю оценку. Учебные материалы включают руководящие принципы и критерии, лекционные материалы (презентации PowerPoint), упражнения, задания, дополнительные материалы для чтения и видео, которые поддерживают обучение и могут использоваться в контактном классе или онлайн-обучении. Упражнения и задания - это материалы, которые используются как на практике, так и в самостоятельной работе студентов. Учебные материалы оцениваются по СОДЕРЖАНИЮ, ПРОСТОТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБОСНОВАНИЮ и СРЕДЕ Moodle, если они подготовлены в онлайн-формате.